

DTS | RJ | T6



outubro

A01/14.10.19/seg	Boas-vindas
A02/16.10.19/qua	Circuito de Valores DT
A03/21.10.19/seg	Essência do Design Bia Russo
A04/23.10.19/qua	P1 Fast Forward
A05/28.10.19/seg	Música do Círculo Ronaldo Crispim
A06/30.10.19/qua	P2 Entendimento + Observação

novembro

A07/04.11.19/seg	P2 PoV
A08/06.11.19/qua	P2 Ideação e Prototipagem
A09/11.11.19/seg	P2 Teste e Apresentação
A10/13.11.19/qua	Escuta Maddalena Beltrame
A11/18.11.19/seg	Liderança pelo Design Chico Adelano
A12/25.11.19/qua	P3 Prototipagem + Entendimento
A13/27.11.19/qua	P3 Etnografia
A14/30.11.19/seg	P3 Pesquisa de Campo
A15/30.11..19/qua	Taxonomia Caio Vassão

dezembro

A16/ 02.12.19/qua	P3 POV
A17/ 04.12.19/seg	P3 Ideação
A18/ 09.12.19/qua	P3 Prototipagem + Teste
A19/ 11.12.19/seg	P3 Iteração + Apresentação

janeiro

A20/ 06.01.20/seg	Reconexão Learning Stations
A21/ 08.01.19/qua	P4 Briefing com Cliente
A23/ 13.01.19/seg	P4 Desk Research + Documentação
A24/ 15.01.19/qua	P4 Entendimento + Pesquisa
A25/22.01.19/seg	Pesquisa Marina Roale
A26/25.01.19/sab	P4 Pesquisa + Insights
A27/25.01.19/sab	P4 POV 1 - Síntese
A28/ 27.01.19/seg	Metadesign Caio Vassão
A29/ 29.01.19/qua	P4 POV 2 - Teste Ácido

DTS | RJ | T6



fevereiro

A30/ 03.02.20/seg	Apresentações de Impacto Sherazade
A31/ 05.02.20/qua	P4 Apresentação POV para o Cliente
A32/ 08.02.20/seg	Biomimética 2 Alessandra Araújo
A33/ 08.02.20/sab	Biomimética 1 Alessandra Araújo
A34/ 10.02.20/seg	P4 Ideação 1
A35/ 12.02.20/qua	P4 Ideação 2
A37/ 17.02.20/seg	P4 Prototipagem 1
A38/ 19.02.20/qua	P4 Teste + Iteração

março

A39/ 02.03.20/seg	P4 Prototipagem 2
A40/ 04.03.20/qua	Teste Ácido
A41/ 09.03.20/seg	P4 Apresentação e Documentação
A40/ 11.03.20/qua	P4 Apresentação Final para Cliente
A41/ 16.03.20/seg	Tá, e daí?

* Esse calendário pode sofrer alterações sem aviso prévio.