

DTS | RJ | T6



agosto

A01/19.08.19/seg	Boas-vindas
A02/21.08.19/qua	Circuito de Valores DT
A03/26.08.19/seg	Essência do Design Bia Russo
A04/28.08.19/qua	P1 Fast Forward

setembro

A05/02.09.19/seg	Música do Círculo Ronaldo Crispim
A06/04.09.19/qua	P2 Entendimento + Observação
A07/09.09.19/seg	P2 PoV
A08/11.09.19/qua	P2 Ideação
A09/16.09.19/seg	P2 Prototipagem + Teste + Apresentação
A10/18.09.19/qua	Escuta Maddalena Beltrame
A11/23.09.19/seg	Liderança pelo Design Chico Adelano
A12/25.09.19/qua	P3 Prototipagem + Entendimento

A13/28.09.19/sab	Etnografia Marina Roale
A14/28.09.19/sab	P3 Pesquisa de Campo
A15/30.09.19/seg	Taxonomia Caio Vassão

outubro

A16/ 02.10.19/qua	P3 POV
A17/ 07.10.19/seg	P3 Ideação
A18/ 09.10.19/qua	P3 Prototipagem + Teste
A19/ 14.10.19/seg	P3 Iteração + Apresentação
A20/ 16.10.19/qua	Lentes Criativas Fábio Soares
A21/ 21.10.19/seg	P4 Briefing com Cliente
A22/ 23.10.19/qua	P4 Desk Research + Documentação
A23/ 26.10.19/sab	P4 Entendimento + Pesquisa
A24/ 26.10.19/sab	Pesquisa Marina Roale
A25/28.10.19/seg	P4 Pesquisa + Insights
A26/30.10.19/qua	P4 POV 1 - Síntese

DTS | RJ | T6



novembro

A27/ 04.11.19/seg	Metadesign Caio Vassão
A28/ 06.11.19/qua	P4 POV 2 - Teste Ácido
A29/ 11.11.19/seg	Apresentações de Impacto Sherazade
A30/ 13.11.19/qua	P4 Apresentação POV para o Cliente
A31/ 18.11.19/seg	P4 Ideação 1
A32/ 23.11.19/sab	Biomimética 1 Alessandra Araújo
A33/ 23.11.19/sab	Biomimética 2 Alessandra Araújo
A34/ 25.11.19/seg	P4 Ideação 2
A35/ 27.11.19/qua	P4 Prototipagem 1

dezembro

A36/02.12.19/seg	P4 Teste + Iteração
A37/04.12.19/qua	P4 Prototipagem 2
A38/07.12.19/sab	P4 Teste Ácido
A39/07.12.19/sab	P4 Finalização Apresentação e Documentação
A40/09.12.19/seg	P4 Apresentação Final para Cliente
A41/11.12.19/qua	Tá, e daí?

* Esse calendário pode sofrer alterações sem aviso prévio.